

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中鋁國際工程股份有限公司
China Aluminum International Engineering Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：2068)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
陶甫倫
執行董事兼聯席公司秘書

中國北京，2026年4月13日

於本公告日期，非執行董事為劉長奎先生及胡未熹女士；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及陶甫倫先生；職工代表董事為劉東軍先生；以及獨立非執行董事為張廷安先生、譚志雄先生及童朋方先生。

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-014

中铝国际工程股份有限公司 关于印度尼西亚项目进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、项目基本情况

2019年10月22日，中铝国际工程股份有限公司（牵头方，以下简称公司）与PT.PP. (Persero) Tbk 公司组成联合体，中标印度尼西亚年产100万吨（可扩展）冶金级氧化铝项目。具体内容详见公司于2019年10月24日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体披露的《中铝国际工程股份有限公司关于印度尼西亚项目中标的公告》（公告编号：临 2019-073）。

2020年1月11日，公司与PT.PP. (Persero) Tbk 公司组成的联合体与印度尼西亚婆罗洲氧化铝公司（PT Borneo Alumina Indonesia）签署了上述氧化铝项目的EPC工程总承包合同（以下简称合同）。具体内容详见公司于2020年1月15日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体披露的《中铝国际工程股份有限公司关于印度尼西亚项目中标进展的公告》（公告编号：临 2020-006）。

2023年6月，公司公告了同联合体PT.PP. (Persero) Tbk 公司与印度尼西亚婆罗洲氧化铝公司（PT Borneo Alumina Indonesia）首次签署上述氧化铝项目的EPC工程总承包合同修正案的情况。具体内容详见公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站和公司指定信

息披露媒体披露的《中铝国际工程股份有限公司关于印度尼西亚项目中标进展的公告》（公告编号：临 2023-027）。

二、项目进展情况

近日，公司及联合体 PT.PP. (Persero) Tbk 公司等与印度尼西亚婆罗洲氧化铝公司（PT Borneo Alumina Indonesia）根据项目实际需要，补充签署了上述氧化铝项目的 EPC 工程总承包合同的修正案（以下简称 2026 年补充协议）。

2026 年补充协议对于合同的主要调整情况如下：

将合同工程拆分为两个子工程，并分别为其设定了独立的完工时间：（1）氧化铝厂工程的完工时间为 2026 年 2 月 11 日；（2）尾矿系统工程完工时间应为 16 个月，自 2026 年 3 月 1 日起至 2027 年 6 月 30 日止，此工期基于业主根据合同项下规定完整完成全部的土地移交义务。

除上述修订外，补充协议对于合同的标的、价款、工程主要内容、质量标准、争议解决等未进行实质性修订。

注：前述修改涉及的氧化铝厂工程的完工时间为 2026 年 2 月 11 日，根据目前项目进展情况，相关工程已按约定完工。

三、合同履行对上市公司的影响

若该项目合同顺利实施，对公司当期及未来年度业绩产生积极影响，并有利于提升公司的持续盈利能力。

四、合同生效与履行的风险分析

合同的履行将面临外部宏观环境（市场、经济、政治等）发生变化、业主方实际支付能力发生改变、突发意外事件以及不可抗力等因素影响所带来的风险。合同结算金额将以项目最终竣工结算金额为准。为此，公司将以自身所拥有的相关经验和能力为基础，积极推进项目实施，严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，从而统筹做好

项目管理以防范各类风险，但公司仍不能排除存在尚未预见的不利因素的可能性。公司将及时跟进项目进展情况并做好后续的信息披露工作，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2026年4月13日

● 报备文件

2026年补充协议